Zadania	Start	Czas trwania (dnie)	Czas trwania (tygodnie)	Koniec
Brainstorm	26.02.2018	7	1	05.03.2018
Opracowanie konceptu gry	01.03.2018	21	3	22.03.2018
Stworzenie Game Design Document	05.03.2018	14	2	19.03.2018
Szablon interfejsu gracza	08.03.2018	7	1	15.03.2018
Sterowanie samochodem	26.03.2018	28	4	23.04.2018
Stworzenie logiki gry	19.03.2018	35	5	23.04.2018
Prototyp modelów graficznych	19.03.2018	7	1	26.03.2018
Stworzenie modelów graficznych	16.04.2018	14	2	30.04.2018
Obsługa sieciowa	30.04.2018	21	3	21.05.2018
Dokumentacja projektu	05.03.2018	84	12	28.05.2018
Poprawki (Bug fix)	21.05.2018	18	3	08.06.2018

Veertenis	Tygodnie (Man	Koszt jednego	Wynagrodzenie
Kosztorys	week) tygodnia	łącznie	
Kierownik	14	800	11200
Główny programista	8	1200	9600
Programista	6	1000	6000
Grafik	4	900	3600
•			30400

	Czas (miesiące)	Cena (za miesiąc)	
Wynajem powierzchni biurowej	3	2500	7500

Łaczny koszt

37900